

Eu sou

41ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários – 2023-2024
Setembro/2024

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS	Status Em andamento	Priorização Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguardando publicação no DOE do Plano de Classificação Documental e da Tabela de Temporalidade; ➤ Em andamento o treinamento da COTI; ➤ Elaborado o ato normativo para utilização exclusiva do sistema em novos processos; ➤ A iniciar a migração de dados do sistema Alfresco para ProDocs; ➤ Será definida pela Alta Gestão a data de corte para início de tramitação exclusiva. 	Dificuldades:		
Projeto: PROLEGIS	Status Em andamento	Priorização Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concluído o desenho do fluxo dos processos Requerimentos de Plenário e Requerimentos das Comissões. Aguardando o retorno do programador para que sejam realizados os testes de funcionamento dos referidos fluxos. ➤ Em andamento as entregas: integração com base legadas via banco de dados; Migração de dados (backup) do antigo sistema para o Prolegis; Documentação detalhada para a validação da migração e importação; e Apresentação do passo a passo do sistema para os usuários. 	Dificuldades:		
Projeto: e-DEMOCRACIA	Status Sobrestado	Priorização Média	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta. 		

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em andamento a obra de reforma do Plenário - 90% concluída; ➤ Construção do Edifício Garagem – concluído; ➤ Modernização do Prédio Sede – Sobrestado. 					
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguardando definição da gestão para retomada do Projeto. 					
Projeto: LICITALEGIS	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Competência	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto retomado com a realização de reunião de alinhamento com a equipe técnica, onde foi apresentada minuta do Termo de Abertura do Projeto (TAP), na qual estão detalhadas entregas e respectivas atividades. A minuta apresentada será considerada a ‘Fase I’ do projeto, visto que após aprovação da metodologia testada, o projeto terá ‘Fase II’ abrangendo as etapas de implantação e monitoramento da gestão por competências na Alece. 					

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios.

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Finalizada a etapa de autoavaliação por parte dos municípios;
- Em andamento a etapa de avaliação por parte da Comissão Avaliadora do Selo Alece ESG quanto às informações inseridas pelo municípios.

Dificuldades:

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação

Status

Sobrestado

Priorização

Média

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Serviços de Cabeamento de rede metálico e óptico e instalação da solução de Wi-Fi em andamento: Anexo II - 70% concluído; anexo IV - 90% concluído; e Plenário 90% concluído. Cronograma para o restante da execução necessita de aprovação por parte da Alta Gestão.

Dificuldades:

Projeto: Governança de TI

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Realizada capacitação sobre Segurança da Informação;
- Realizada a 6ª Reunião Ordinária do CGTIC onde foram apresentadas as minutas das Políticas de Backup e do Uso de wifi na Alece;
- Apresentados os critérios de priorização das necessidades;
- Apresentadas as necessidades e indicadores de Governança e Gestão de TIC, Infraestrutura de TIC e SI e Sistemas de TIC;
- Em fase de elaboração o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Dificuldades:

Projeto: DOALECE

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- 2024 – 141 edições publicadas até setembro;
- Aguardando publicação do ato normativo que regulamenta a Resolução nº 752/2022 que criou o DOALECE;
- Aguardando definição por parte da Alta Gestão da Alece para disponibilização do DOALECE ao público externo.

Dificuldades:

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024/2025

Avanços:

- Apresentadas na 6ª Reunião Ordinária do CGTIC as minutas das Políticas de Backup e do Uso de wifi na Alece;
- Em andamento o benchmarking para elaboração da Política de Segurança da Informação.

Dificuldades:

Projeto: IA-CM - Fase 2

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024/2025

Avanços:

- Elaborados novos tópicos do Referencial Técnico: Papéis e Responsabilidades; Normas práticas dos serviços de auditoria interna; Princípios e Condutas Éticas; Recrutamento e Seleção de servidores para atuar na função de auditoria interna.
- Prevista para o mês de out/2024 a revisão final do Referencial Técnico pela Gestão da Controladoria;
- Em elaboração o conteúdo do Plano Tático de competência exclusiva da Controladoria. Está em análise a viabilidade de adaptação do conteúdo atual do Plano Tático à metodologia OKR.
- Iniciada a elaboração do benchmarking e do sumário preliminar do Plano Operacional Anual;
- Elaborada a Metodologia de Avaliação do Universo de Auditoria para subsidiar a realização da consulta sobre as prioridades da gestão.

Dificuldades:

Projeto: Programa de integridade da Gestão

Status

Sobrestado

Priorização

Baixa

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora

Status

Em andamento

Priorização

Média

Ano: 2024

Avanços:

- Aguardando reunião da Mesa Diretora para fins de deliberação do ato normativo;
- Em elaboração o planejamento e cronograma de capacitações, aguardando aprovação do ato normativo pela Mesa Diretora para fins de prosseguimento das demais atividades.

Dificuldades:

ALECE 2030