


Eu sou

34ª Reunião Ordinária do COGE
Priorização de projetos e ações estratégicas do Alece 2030



- **Diretoria Legislativa;**
- Departamento Legislativo;
- Departamento de Documentação e Informação;
- Célula de Comissões Técnicas Permanentes;
- Célula de Consultoria Técnica Legislativa.

- **Diretoria Administrativa e Financeira;**
- Departamento de Administração;
- Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade;
- Departamento de Gestão de Pessoas;
- Central de Contratações;
- Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho.

- **Comitê de Responsabilidade Social;**
- Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil;
- Centro de Mediação e Gestão de Conflitos;
- Departamento de Saúde e Assistência Social.

- Comitê de Prevenção e Combate à Violência;
- Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar;
- Procon Assembleia;
- Procuradoria Especial da Mulher;
- **Ouvidoria Parlamentar.**

- Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos;
- **Escola Superior do Parlamento Cearense - Unipace;**
- Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará - INESP;
- Memorial Deputado Pontes Neto;
- Programa Alcance.



Comitê de Gestão Estratégica (COGE): Diretoria Geral, Controladoria, Diretoria Legislativa, Diretoria Administrativa e Financeira, Procuradoria Geral, Coordenadoria de Comunicação Social, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Gabinete da Presidência, Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional, Coordenadoria de Comunicação Legislativa, Secretaria Executiva da Mesa Diretora, Comitê de Responsabilidade Social, Unipace e Ouvidoria Parlamentar.

Priorização de Projetos e Ações Estratégicas do Alece 2030 para 2024

CTS	ÓRGÃO	PROJETO	STATUS	PIORIZAÇÃO	ALTA
LEGISLATIVO	DDI / Kaio	PRODOCS	Em andamento	Alta	2024
LEGISLATIVO	DL / Fabrício	PROLEGIS	Em andamento	Alta	2024
LEGISLATIVO	DL / Fabrício	E-democracia	Sobrestado	Média	A definir
ADM. E FINANCEIRO	DA	Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Sobrestado	Alta	A definir
ADM. E FINANCEIRO	DFOC / Sérgio Costa	Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Em andamento	Alta	2024
ADM. E FINANCEIRO	CPL / Henrique	Licitalegis	A iniciar	Alta	2024
ADM. E FINANCEIRO	DGP / Elenice	Gestão por Competência	Sobrestado	Alta	A definir
RESP. SOCIAL	CRS / Amanda	Implantação do Selo ESG ALECE na Gestão Pública nos Municípios.	Em andamento	Alta	2024
PESQ., EDU. E MEMÓRIA	UNIPACE / INESP	Lab. de Inovação	Sobrestado	Média	A definir
COGE	COTI	Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Em andamento	Alta	2024
COGE	COTI / Fátima de Jesus	Governança de TI	Em andamento	Alta	2024
COGE	CODINS / Léo	Gestão por Processos	Concluído	Alta	-
COGE	CCL / Halley	DOALECE	Em andamento	Alta	2024
COGE	CONTROLADORIA / Renato	Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2	Em andamento	Alta	2024/2025
COGE	CONTROLADORIA / Édipo	IA-CM - Fase 2	Em andamento	Alta	2024/2025
COGE	CONTROLADORIA / Édipo	SIEC - Fase 2	Concluído	Média	-
COGE	CONTROLADORIA	Programa de integridade da Gestão	Sobrestado	Baixa	A definir
COGE	CONTROLADORIA / Airton	Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1	Concluído	Alta	-
COGE	Mesa Diretora / Jamila	Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	Em andamento	Média	2024

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:		Dificuldades:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concluído o levantamento documental de acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, aguardando formalização para validação da CPAD; ➤ Fabrica Info prevê entrega do cronograma de atividades, que engloba migração de dados do sistema Alfresco para o ProDocs e outras atividades; ➤ Prevista para março também: aprovação do Plano de Classificação Documental construído pela CPAD e aprovação da tabela de temporalidade pela CPAD; ➤ Homologação do sistema depende da execução das atividades ressaltadas; ➤ Plano de conscientização e normas, será elaborado após a homologação do sistema. 					
Projeto: PROLEGIS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:		Dificuldades:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em andamento a análise do fluxo do Processo no sistema - concluído o fluxo do 1ª expediente, em andamento o fluxo Avulso de Plenário. 					
Projeto: E-DEMOCRACIA	Status	Sobrestado	Priorização	Média	Ano: A definir
Avanços:		Dificuldades:			
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta. 			

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
	➤ Aguardando definição por parte da alta gestão no tocante a priorização na LOA 2024 e/ou solicitação de suplementação orçamentária.				
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizado Mapa Mental sobre os fluxos de processos financeiros com Fabrica Info, DFOC, DAF, DG e COTI; ➤ Realizada reunião com SEFAZ para integração do sistema com o SIAFE-CE; ➤ Será realizado <i>benchmarking</i> com Unidade Gestora que possui sistema interno que se comunica com o SIAFE-CE; ➤ Em andamento entendimento dos fluxos do processo de VDP; ➤ Previsto para março apresentação das telas do processo de VPD. 					
Projeto: LICITALEGIS	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Competência	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios.

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Firmada parceria com FIEC que irá prestar consultoria;
- Realizada apresentação do Programa ESG-FIEC;
- Definido cronograma e atividades;
- Em andamento seleção de critérios/indicadores que formarão o SELO ESG-ALECE e customização da Plataforma da SIEC para Alece.

Dificuldades:

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação

Status

Sobrestado

Priorização

Média

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Migração de e-mails para Office 365 concluída; ➤ Projeto do Cabeamento de Rede metálico e óptico estruturado e Solução de <i>Wi-fi</i> em execução; ➤ Será iniciado um novo processo licitatório para aquisição de Solução em Nuvem (Infraestrutura). 	Dificuldades:				
Projeto: Governança de TI	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizada a primeira reunião do comitê para apresentação dos membros, definição do calendário de reuniões para 2024 e apresentação do modelo de Governança de TI da ALECE. 	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Processos	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano:
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Após a conclusão da Metodologia de Gestão por Processo o Projeto passou a ser atividade; ➤ Em andamento a implantação da Gestão por Processo no CEMGEC e MALCE; ➤ Realizadas reuniões de alinhamento com as equipes de Gerenciamento de Riscos e LGPD para alinhar as metodologias e iniciar trabalho conjunto. 	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: DOALECE	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Encaminhado para área de negócio o relatório de pendências elaborado pela Célula de Sistema de Informação e a Célula de Infraestrutura da COTI, Após sanadas pela Fabricainfo, terá continuidade o processo de homologação e recebimento da solução digital por parte da COTI. 					
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em elaboração o cronograma de entregas e atividades da Fase 2; ➤ Realizadas reuniões de alinhamento com as equipes de Gestão por Processo e Gerenciamento de Riscos para alinhamento das metodologias e início de trabalho conjunto. 					
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iniciada a fase II do Projeto; ➤ Concluída a autoavaliação do KPA 3.2, a ser validada pela Gestão da Controladoria; ➤ Participação de 5 servidores da Controladoria no curso de Consultoria em Auditoria Governamental, realizado pelo TRE-CE; ➤ Em andamento realização da autoavaliação do KPA 3.7. 					

Pontos de Atenção

COGE					
Projeto: SIEC - Fase 2	Status	Concluído	Priorização	Média	Ano:
Avanços: ➤ Atualmente trabalhado na perspectiva de processo, a partir da emissão das Informações Estratégicas de Controle (IECs).	Dificuldades:				
Projeto: Programa de integridade da Gestão	Status	Sobrestado	Priorização	Baixa	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano:
Avanços: ➤ Após a conclusão da Metodologia de Gerenciamento de Riscos e identificação de riscos no âmbito do Projeto de adequação à LGPD, passou a ser trabalhado na perspectiva de atividade; ➤ Realizadas reuniões de alinhamento com as equipes de Gestão por Processo e LGPD para alinhar as metodologias e início de trabalho conjunto.	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora

Status

Em andamento

Priorização

Média

Ano: 2024

Avanços:

- Minuta do ato normativo analisado pela Procuradoria, aguardando aprovação junto à Mesa Diretora;
- Validada versão final do Manual de padronização do processo administrativo;
- Em andamento elaboração do planejamento, cronograma e material para capacitação de servidores.

Dificuldades:


ALECE 2030

Projetos Biênio 2023-2024


Projetos Concluídos




Priorização de Projetos




Execução Financeira Geral



Situação dos Projetos Por Entrega



Projetos - Execução Financeira



Projetos - Execução Não Financeira

- IA-CM - Fase II
- Implantação do SIEC
- Adequação dos Processos da Alece a LGPD
- E-democracia
- Gestão por Processos
- Gerenciamento de Riscos
- Laboratório de Inovação
- Selo ESG