

Eu sou

**35ª Reunião Ordinária do COGE
Priorização de projetos e ações estratégicas do Alece 2030**

ALECE 2030

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definidos os membros que irão compor a CPAD. Após publicação da Portaria da DG relativa à composição da CPAD, serão aprovados e publicados o Plano de Classificação Documental e a Tabela de Temporalidade, que já foram elaborados e homologados. Previsto a realização de oficinas de gestão documental; ➤ Prevista para o mês de maio/2024 a migração de dados do sistema Alfresco para ProDocs. 	Dificuldades:				
Projeto: PROLEGIS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizada reunião de alinhamento com o Departamento Legislativo, Comissões Permanentes e Diretoria Legislativa - concluídos os fluxos dos processos do Departamento Legislativo; ➤ Realizada reunião com a FabricaInfo para definir o planejamento para apresentação do sistema para os usuários; ➤ Será realizada a revisão dos fluxos dos processos da Procuradoria, Comissões Permanentes e Comunicação Legislativa. 	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: E-DEMOCRACIA	Status	Sobrestado	Priorização	Média	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta. 				

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguardando definição por parte da alta gestão no tocante a priorização na LOA 2024 e/ou solicitação de suplementação orçamentária. 				
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizado <i>benchmarking</i> junto à Defensoria Pública para conhecer o sistema próprio que se comunica diretamente com o SIAFE-CE; ➤ Concluído o entendimento dos fluxos do processo de VDP; ➤ Em andamento análise dos fluxos dos processos para o novo sistema. 				
Projeto: LICITALEGIS	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Gestão por Competência **Status** Sobrestado **Priorização** Alta **Ano:** A definir

Avanços: **Dificuldades:**

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios. **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços: **Dificuldades:**

- Em andamento seleção de critérios/indicadores que irão compor o SELO ESG-ALECE;
- Realizadas reuniões para elaboração da customização da Plataforma da FIEC para Alece;
- Encaminhado ao jurídico da Fiec a minuta do acordo de cooperação.

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação **Status** Sobrestado **Priorização** Média **Ano:** A definir

Avanços: **Dificuldades:**

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iniciada a execução dos serviços de cabeamento de Rede metálico e óptico; ➤ Solução de <i>Wi-fi</i>: validado o projeto de infraestrutura pela COTI, DAF e Engenharia. 					
Projeto: Governança de TI	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iniciada a elaboração do PDTI (2024-2030) com definição de etapas e subtarefas. O PDTI irá abranger todas as áreas da Alece. 					
Projeto: DOALECE	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definida metodologia para entrega do DOALECE: Fabricalno entregará o DOALECE para a Célula de Infraestrutura da COTI analisar. Após análise e confirmação de todas as pendências sanadas, a solução será encaminhada para a Célula de Desenvolvimento da COTI. Em paralelo a Fabricalno irá realizar treinamento. ➤ COTI está no aguardo do envio do novo cronograma (com datas) por parte da Fabricalno para execução das atividades definidas na metodologia de entrega do DOALECE. 					

Pontos de Atenção

COGE


Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços: ➤ Realizadas reuniões com as equipes de Gestão por Processo e Gerenciamento de Riscos para alinhamento das metodologias e início de trabalho conjunto.	Dificuldades:				
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços: ➤ Concluída a autoavaliação do KPA 3.7(Estrutura de Gestão da Qualidade); ➤ Realizado <i>benchmarking</i> para elaboração do Referencial Técnico. Será utilizada a estrutura de Sumário Executivo do Estatuto do STJ, por ser mais específica, com adaptações na ordem e quantidade (acréscimo) dos tópicos.	Dificuldades:				
Projeto: Programa de integridade da Gestão	Status	Sobrestado	Priorização	Baixa	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2024
Avanços: ➤ Minuta do ato normativo analisado pela Procuradoria, aguardando aprovação junto à Mesa Diretora; ➤ Concluída a elaboração do material para capacitação dos servidores. Em andamento elaboração do planejamento e cronograma da capacitação. ➤ A versão final do manual foi revisada pela equipe e enviada para o INESP.	Dificuldades:				

Projetos Biênio 2023-2024


Projetos Concluídos




Priorização de Projetos



Execução Financeira Geral



Situação dos Projetos Por Entrega



Projetos - Execução Financeira



Projetos - Execução Não Financeira

- IA-CM - Fase II
- Implantação do SIEC
- Adequação dos Processos da Alece a LGPD
- E-democracia
- Gestão por Processos
- Gerenciamento de Riscos
- Laboratório de Inovação
- Selo ESG