

*Eu sou*

**39ª Reunião Ordinária do COGE**  
**Monitoramento dos Projetos Prioritários – 2023-2024**  
**Julho/2024**

# Pontos de Atenção

## Comitê Técnico Setorial Legislativo

<b>Projeto:</b> PRODOCS	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024
<b>Avanços:</b>		<b>Dificuldades:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Encaminhados para análise da Presidência e posterior publicação, o Plano de Classificação Documental e a Tabela de Temporalidade;</li> <li>➤ Previsto para o mês de setembro a Migração de dados do sistema Alfresco para o sistema PRODOCS;</li> <li>➤ Em elaboração o plano de conscientização e suas Normas;</li> <li>➤ Data de corte para início de tramitação exclusiva prevista para o mês de agosto, após entrega dos ambientes de homologação e de produção.</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> PROLEGIS	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024
<b>Avanços:</b>		<b>Dificuldades:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aprovado o fluxo do processo no PROLEGIS;</li> <li>➤ Definidos os perfis de acesso no sistema;</li> <li>➤ Solicitados à Fabricainfo os ajustes para entrega do PROLEGIS.</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> e-DEMOCRACIA	<b>Status</b>	Sobrestado	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> A definir
<b>Avanços:</b>		<b>Dificuldades:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta.</li> </ul>			

## Pontos de Atenção

### Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

<b>Projeto:</b> Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Em andamento a Obra de reforma do Plenário e em fase de aquisição os itens: Painel Eletrônico, Poltronas, Cadeiras e Móveis;</li> <li>➤ Construção do Edifício Garagem – concluído;</li> <li>➤ Modernização do Prédio Sede – Sobrestado.</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Encaminhado para análise do DFOC documento com a definição das regras de negócio;</li> <li>➤ Realizadas reuniões de alinhamento dos fluxos dos processos no sistema.</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> LICITALEGIS	<b>Status</b>	A iniciar	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> A definir
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<b>Projeto:</b> Gestão por Competência	<b>Status</b>	Sobrestado	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> A definir
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projeto encontra-se em atividades preparatórias;</li> <li>➤ Realizado <i>benchmarking</i> com a Assembleia de Minas Gerais para a implantação do Modelo de Gestão por Competências na Alece.</li> </ul>					

## Pontos de Atenção

### Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

**Projeto:** Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios.

**Status**

Em andamento

**Priorização**

Alta

**Ano:** 2024

**Avanços:**

- Selo Alece ESG na Gestão Pública, lançado no dia 27/06;
- Para o primeiro ciclo de avaliação estão inscritos 40 municípios;
- Iniciada a etapa de autoavaliação no dia 29/07;
- Previsto para o mês de dezembro a divulgação do resultado final e certificação dos Municípios.

**Dificuldades:**

### Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

**Projeto:** Laboratório de Inovação

**Status**

Sobrestado

**Priorização**

Média

**Ano:** A definir

**Avanços:**

**Dificuldades:**

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

## Pontos de Atenção

### COGE

**Projeto:** Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

**Avanços:**

- Serviços de Cabeamento de rede metálico e óptico e instalação da solução de Wi-Fi está andamento: Anexo I - 90% concluído; Anexo II - 60% concluído; e anexo IV - 70% concluído. A iniciar os serviços de cabeamento de rede metálico e óptico e Instalação da solução no prédio principal;
- Em fase de elaboração ETP e TR para aquisição da solução em nuvem.

**Dificuldades:**

**Projeto:** Governança de TI

**Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

**Avanços:**

- Em andamento a consolidação das informações da Matriz SWOT e do levantamento das necessidades que embasarão o PDTIC.

**Dificuldades:**

**Projeto:** DOALECE

**Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

**Avanços:**

- Sistema homologado pela COTI, com ressalvas;
- De acordo com a área de negócio, o DOALECE está em ambiente de produção;
- Realizada capacitação, contando com a participação da equipe de desenvolvimento da COTI.

**Dificuldades:**

## Pontos de Atenção

### COGE

<b>Projeto:</b> Adequação dos Processos da Alece à LGPD	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024/2025
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definidas as entregas e atividades que compõem a Fase III;</li> <li>➤ Concluída a política de privacidade de proteção dos dados.</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> IA-CM - Fase 2	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2024/2025
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisado pela equipe e pela gestão o Referencial Técnico/Estatuto. Aguardando a realização de reuniões para alinhamento e validação das alterações propostas;</li> <li>➤ Finalizado o relatório das Oficinas de Elaboração do Plano Tático.</li> <li>➤ Em elaboração o conteúdo do Plano Tático de competência exclusiva da Controladoria;</li> <li>➤ Em elaboração o Manual de Auditoria (Avaliação).</li> </ul>					
<b>Projeto:</b> Programa de integridade da Gestão	<b>Status</b>	Sobrestado	<b>Priorização</b>	Baixa	<b>Ano:</b> A definir
<b>Avanços:</b>	<b>Dificuldades:</b>				

## Pontos de Atenção

### COGE

**Projeto:** Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora

**Status**

Em andamento

**Priorização**

Média

**Ano:** 2024

**Avanços:**

- Minuta do ato normativo continua aguardando aprovação junto à Mesa Diretora.

**Dificuldades:**

