

Eu sou

36ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários – 2023-2024
Abril/2024

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- 1ª Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos agendada para 14/5. Pauta: aprovação do Plano de Classificação Documental e da Tabela de Temporalidade;
- Homologação do Sistema foi adiada para maio, pois resta fazer correção de erros apresentados no primeiro teste por parte da Fábrica Info;
- Ato Normativo que regulamentará utilização exclusiva do sistema em novos processos em fase de elaboração.
- COTI solicitou alteração no cronograma de treinamento apresentado pela Fabrica Info.

Dificuldades:

Projeto: PROLEGIS

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Apresentado fluxo do Processo Legislativo aos assessores parlamentares, servidores das comissões permanentes e Procuradoria.

Dificuldades:

Projeto: E-DEMOCRACIA

Status

Sobrestado

Priorização

Média

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

- Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta.

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguardando definição por parte da alta gestão no tocante a priorização na LOA 2024 e/ou solicitação de suplementação orçamentária. 				
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apresentado fluxo dos processos de VDP com prévia das telas de solicitação, autorização e detalhamento das despesas; ➤ Aguardando aprovação dos Fluxos e Mapa Mental; ➤ Início do desenvolvimento do Sistema e coleta das informações necessárias para produção de relatórios previstos para Maio. 					
Projeto: LICITALEGIS	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Competência	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizada reunião (08/04) com DAF/DGP/CODINS para retomada do Projeto; ➤ Será realizado <i>benchmarking</i> com Assembleia de Minas Gerais. 					

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios.

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- Concluídos os critérios/indicadores;
- Iniciada elaboração do Manual de Indicadores;
- Iniciadas tratativas com COTI sobre plataforma.

Dificuldades:

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação

Status

Sobrestado

Priorização

Média

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- Projeto do Cabeamento de Rede metálico e óptico estruturado e Solução de *Wi-fi*, em andamento nos anexos I e II com previsão de conclusão até Junho.

Dificuldades:

Projeto: Governança de TI

Status Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- Concluído plano de trabalho de elaboração do PDTI, restando apresentá-lo para aprovação do Comitê de Governança de TIC.

Dificuldades:

Projeto: DOALECE

Status Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- Encaminhado para área de negócio o relatório de pendências elaborado pela Célula de Sistema de Informação e a Célula de Infraestrutura da COTI, Após sanadas as pendências pela Fabricainfo, a COTI poderá homologar e receber a solução digital.

Dificuldades:

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços: ➤ Realizadas reuniões de alinhamento com as equipes de Gestão por Processo e de Gerenciamento de Riscos para junção das metodologias e início de trabalho conjunto.	Dificuldades:				
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024/2025
Avanços: ➤ Realizado benchmarking junto aos órgãos: CGE-CE; CGE-MG; CGE-MS; CGE-MT; CGU; CLDF; CNJ; IIA; MPU; STJ, para elaboração do Plano de Negócios; ➤ Definido sumário preliminar do Plano Negócios; ➤ Em elaboração o Referencial Técnico; ➤ Revisão e validação do Referencial Técnico previstos para Maio; ➤ Oficinas para elaboração do Plano Tático da Controladoria a serem realizadas no período de 14/5 a 13/6.	Dificuldades:				
Projeto: Programa de integridade da Gestão	Status	Sobrestado	Priorização	Baixa	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora

Status

Em andamento

Priorização

Média

Ano: 2024

Avanços:

- Minuta do ato normativo analisado pela Procuradoria, aguardando aprovação junto à Mesa Diretora;
- Validada versão final do Manual de padronização do processo administrativo.

Dificuldades:

ALECE 2030

