
42ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários – 2023-2024 ​

Outubro/2024
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Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Aguardando publicação no DOE do Plano de Classificação Documental e da 

Tabela de Temporalidade;
➢ Em andamento o treinamento suplementar das funções do PRODOCS com 

a COTI, finalização prevista para 22/11/2024;
➢ A iniciar a migração de dados do sistema Alfresco para ProDocs;
➢ Será definida pela Alta Gestão a data de corte para início de tramitação 

exclusiva.

Dificuldades:

Projeto: PROLEGIS Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Em andamento a integração com base legadas via banco de dados, a 

Migração de dados (backup) do antigo sistema para o Prolegis, 
Documentação detalhada para a validação da migração e importação;

➢ Previsto para o mês de novembro a entrega do Sistema.

Dificuldades:

Projeto: e-DEMOCRACIA Status Sobrestado Priorização Média Ano: A definir

Avanços:
➢ Selecionada proposta da Alece  “Aprimoramento da Participação Cidadã no 

Processo Legislativo”, para ser apresentada no evento Parlatech da Unale. 
➢ ParlaTech – Desafios do Legislativo é uma iniciativa de inovação realizada 

pelo Sebrae e o LABHACKER (Laboratório Hacker) da Câmara dos 
Deputados, que conecta desafios enfrentados pelas Assembleias 
Legislativas com soluções tecnológicas de startups a fim de promover a 
transformação digital no setor público.

Dificuldades:
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Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Reforma do Plenário – Aguardado definição da data para inauguração;
➢ Construção do Edifício Garagem – Concluído;
➢ Modernização do Prédio Sede – Sobrestado.

Dificuldades:

Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira Status Sobrestado Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Será realizada reunião no dia 05/11 para alinhamento sobre a retomada 

do Projeto.

Dificuldades:

Projeto: LICITALEGIS Status A iniciar Priorização Alta Ano: A definir

Avanços: Dificuldades:

Projeto: Gestão por Competência Status Em andamento Priorização Alta Ano: A definir

Avanços:
➢ Projeto retomado com a realização de reunião de alinhamento (11/9) com 

a equipe técnica, onde foi apresentada minuta do Termo de Abertura do 
Projeto (TAP), na qual estão detalhadas entregas e respectivas atividades. 
Aguardamos devolutiva da minuta analisada pelo DGP para apresentação 
do projeto no COGE.

Dificuldades:
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Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios. Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ A Comissão de Avaliação do Selo Alece ESG enviou para 27 municípios a 

avaliação preliminar para analisarem e, caso necessário, apresentarem 
recurso (11 a 18/11).

➢ Para 14 municípios não aptos a serem avaliados foi enviada Nota de 
Agradecimento pela participação.

Dificuldades:

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação Status Sobrestado Priorização Média Ano: A definir

Avanços: Dificuldades:
➢ Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.
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Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Concluídos os serviços de Cabeamento de rede metálico e óptico e 

instalação da solução de Wi-Fi no anexo IV, em andamento no anexo II e 
prédio principal.

Dificuldades:

Projeto: Governança de TI Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ Em elaboração o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Dificuldades:

Projeto: DOALECE Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024

Avanços:
➢ 2024 – 155 edições publicadas até outubro;
➢ Aguardando publicação do ato normativo que regulamenta a Resolução nº 

752/2022 que criou o DOALECE;
➢ Aguardando definição por parte da Alta Gestão da Alece para 

disponibilização do DOALECE ao público externo.

Dificuldades:
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Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024/2025

Avanços:
➢ Concluídas as Políticas de Backup, Uso de Wi-Fi na Alece e de Segurança da 

Informação. Serão submetidas ao CGTIC para aprovação.
➢ Em elaboração o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

(RIPD).
➢ Realizado o Curso de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 

Aplicada ao Setor Público, contou com a participação de 26 Servidores de 
diversos Órgãos da Alece e Órgãos externos.

Dificuldades:

Projeto: IA-CM - Fase 2 Status Em andamento Priorização Alta Ano: 2024/2025

Avanços:
➢ Elaborada proposta de desenvolvimento dos objetivos estratégicos da 

Controladoria pela metodologia OKR, com 25 KRs para o ano de 2025;
➢ Em andamento a validação do Referencial Técnico pela Gestão da 

Controladoria;
➢ Retomada a elaboração do conteúdo dos tópicos do Manual de Avaliação;
➢ Realizado benchmarking quanto à estrutura e ao conteúdo dos Planos 

Operacionais dos órgãos/instituições: CADE, CGECE, CGEGO, CGEPR, 
CGERO, CGMSP, CGU, CLDF, CNJ, SERPRO, STJ;

➢ Realizada consulta sobre as prioridades da gestão.

Dificuldades:

Projeto: Programa de integridade da Gestão Status Sobrestado Priorização Baixa Ano: A definir

Avanços: Dificuldades:
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Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa 
Diretora

Status Em andamento Priorização Média Ano: 2024

Avanços:
➢ Aguardando reunião da Mesa Diretora para fins de deliberação do ato 

normativo e prosseguimento das demais etapas do projeto.

Dificuldades:
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