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4 Execucao Financeira Geral\

R$ 11,1 Mi

$ 0,0 Mi
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Projetos - Execucao Flnanceira Projetos - Execucdo Nao Financeira
; IA-CM - Fase 1 Ov!
N R$ 10,42 M ;
Modernizacdo da Infraestrutura de TIC (Fase 2) RS 0,00 Mi $ I Implantacgo do SIEC - Fase 1 Nig®
] . Adequacdo dos Processos da Alece a LGPD
Gestio por Competéncia RS 0 OORfAQ'GA' Mi E-democracia
' ' Gestao por Processos
. , | R$ 0,01 Mi Implantacdo do Gerenciamento de Riscos
Mediando em Circulos R$ 0,00 Mi Laboratério de Inovacdo
Selo ESG
R$ 0 Mi R$ 2 Mi R$ 4 Mi R$ 6 Mi R$ 8 Mi R$ 10 Mi

o
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DOALECE

Réadio 4.0

Ampliacdo do Acervo da Biblioteca Cesar Cals

PROLEGIS

IA-CM - Fase |

Adequacdo dos Processos da Alece a LGPD - Fase 2

E-democracia

Gestao por Processos

Reestruturacdo da Ouvidoria Parlamentar

Governanca de TI

Implantacdo do Gerenciamento de Riscos - Fase 1

Implantacdo do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Governance) na Gestdo Publica nos Municipi...
Alece Comunica

Implantacdo do Sistema de Informacdes Estratégicas de Controle (SIEC) - Fase 1
Laboratorio de Inovacdo da ALECE

Obras de Modernizagdo e Ampliacdo dos Prédios do Poder Legislativo
PRODOCS

Site Alece

Gestdo por Competéncia

Licitalegis

MAPP-Alece

Mediando em Circulos

Modernizacao da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

Moderniza¢do do Sistema de Gestdo Orcamentaria e Financeira

Normatizacdo dos Processos Administrativos Sujeitos a Deliberacdo da Mesa Diretora

Programa de integridade da Gestdo

Sistema de Video monitoramento

Situacao dos Projetos Por Entrega
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4 Execucao Financeira Geral\

R$ 11,1 Mi

C Projetos Biénio 2023-2024 )

$ 0,0 Mi

4 Projetos - Execucao Flnanceira )
_ 10,42 Mi
Modernizacdo da Infraestrutura de TIC (Fase 2) i $ I
R$ 0,00 Mi
R$ 0,64 Mi
Gestdo por Competéncia - $ ; I
R$ 0,00 Mi
Mediando em Circulos ' RER01 M_I
R$ 0,00 Mi
R$ 0 Mi R$ 2 Mi R$ 4 Mi R$ 6 Mi R$ 8 Mi R$ 10 Mi
- /
(" profees-recugioNio Fnancers
- Projetos - Execucao Nao Financeira
Gestao por Competéncia R$ 637.000,00 R$ 0,00
. 2 IA-CM - Fase 1
Mediando em Circulos R$ 8.000,00 R$ 0,00 implantacio do SIEC - Fase 1
Modernizacdo da Infraestrutura de TIC (Fase 2) R$ 10.422.662,18 R$ 0,00 Adequacdo dos Processos da Alece a LGPD
Total R$ 11.067.662,18 R$ 0,00 E-democracia

Gestdo por Processos

Implantagdo do Gerenciamento de Riscos
Laboratério de Inovagado

Selo ESG
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|IA-CM - Fase |

Adequacgao dos Processos da Alece a LGPD - Fase 2

e ~ Gestdo por Competéncia
Priorizacao de Projetos GeREBIE O Processos

Governanga de Tl

BAIXA 5% —\ — MEDIA 15%

Implantagdo do Gerenciamento de Riscos - Fase 1

Implantacao do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Govérnan...
Laboratoério de Inovacao da ALECE

Licitalegis

Mediando em Circulos

Modernizacao da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

Modernizacdo do Sistema de Gestao Orcamentaria e Financeira

ALTA 80% —!

Normatizagdo dos Processos Administrativos Sujeitos a Deliberagao ...

\ / Obras de Modernizacao e Ampliacao dos Prédios do Poder Legislativo
PRODOCS
PROLEGIS

E-democracia

Implantacdo do Sistema de Informagdes Estratégicas de Controle (Sl...
Programa de integridade da Gestao

Reestruturagdo da Ouvidoria Parlamentar




