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Projetos - Execução FInanceira

R$ 0 Mi R$ 5 Mi R$ 10 Mi R$ 15 Mi

Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

Gestão por Competência

Mediando em Círculos

R$ 16,30 Mi

R$ 0,64 Mi

R$ 0,01 Mi
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R$ 0,00 Mi
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Execução Financeira Geral
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Projetos - Execução Não Financeira

IA-CM - Fase 1
Implantação do SIEC - Fase 1
Adequação dos Processos da Alece a LGPD
E-democracia
Gestão por Processos 
Implantação do Gerenciamento de Riscos
Laboratório de Inovação
Selo ESG

Projetos Biênio 2023-2024
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Situação dos Projetos Por Entrega

DOALECE
Rádio 4.0

Ampliação do Acervo da Biblioteca Cesar Cals
PROLEGIS

IA-CM - Fase I
E-democracia

Reestruturação da Ouvidoria Parlamentar
Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2

Gestão por Processos
Governança de TI

Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1
Implantação do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Governance) na Gestão Pública nos Municípi…

PRODOCS
Alece Comunica

Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) - Fase 1
Laboratório de Inovação da ALECE

Mediando em Círculos
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo

Site Alece
Gestão por Competência

Licitalegis
MAPP-Alece

Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira

Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
Programa de integridade da Gestão

Sistema de Vídeo monitoramento
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Projetos - Execução FInanceira

R$ 0 Mi R$ 5 Mi R$ 10 Mi R$ 15 Mi

Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

Gestão por Competência

Mediando em Círculos

R$ 16,30 Mi

R$ 0,64 Mi

R$ 0,01 Mi

R$ 0,00 Mi

R$ 0,00 Mi

R$ 0,00 Mi

Execução Financeira Geral

R$ 16,9 Mi

R$ 0,0 Mi

Projetos Biênio 2023-2024

PROJETO
 

PROGRAMADO EMPENHADO

Gestão por Competência R$ 637.000,00 R$ 0,00
Mediando em Círculos R$ 8.000,00 R$ 0,00
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) R$ 16.302.649,69 R$ 0,00
Total R$ 16.947.649,69 R$ 0,00

Projetos - Execução Não Financeira

IA-CM - Fase 1
Implantação do SIEC - Fase 1
Adequação dos Processos da Alece a LGPD
E-democracia
Gestão por Processos 
Implantação do Gerenciamento de Riscos
Laboratório de Inovação
Selo ESG



Power BI Desktop

Priorização de Projetos

ALTA 80%

BAIXA 5% MÉDIA 15%

Projetos Biênio 2023-2024

Projetos Por Priorização

IA-CM - Fase I
Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2

Gestão por Competência
Gestão por Processos

Governança de TI
Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1

Implantação do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Governan…
Laboratório de Inovação da ALECE

Licitalegis
Mediando em Círculos

Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira

Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação …
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo

PRODOCS
PROLEGIS

E-democracia
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SI…

Programa de integridade da Gestão
Reestruturação da Ouvidoria Parlamentar
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