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Projetos Concluídos

9

Comitê Técnico Setorial

Todos 

Órgão

Todos 

Status

Todos 

Priorização de Projetos

ALTA 75%

BAIXA 6%

MÉDIA 19%

Priorização

Todos 

Projetos Ciclo 2023-2024

CONCLUÍDOS 33%

41% 7%
A INICIAR 4%

15%
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