

45ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
Ciclo 2025-2026
Abril/2025



PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)

Em andamento

- Prodocs
- Prolegis
- Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
- Governança de TIC
- DOALECE
- LGPD
- Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
- E-alece
- Alcance + saúde
- Ceará de Valores
- Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
- Sistema da Ouvidoria

A iniciar

- Gestão por Competências
- Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
- Laboratório de inovação
- Programa de integridade da gestão
- Elaboração do Código de Ética do Servidor
- Revisão do Código de Ética Parlamentar

Sobrestado

- IACM (Fase II)



ALECE2030
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Em elaboração Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência para aquisição de Solução em Nuvem. Decidir a modalidade de contratação;➤ Implantação de Sistema de Segurança e Acesso: Em elaboração Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar para aquisição. Decidir a modalidade de contratação (inicialmente seria Ata de Registro de Preços).	Dificuldades:				
Projeto: Governança de TIC	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2025-2026) foi aprovado pelo COGE. Resulta num Plano de Ação com foco em 'Governança e Gestão de TIC', 'Infraestrutura de TIC e Segurança da Informação' e 'Sistemas de TIC'.	Dificuldades:				
Projeto: DOALECE	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Diário Oficial da Alece está concluído e em funcionamento. Resta definir lançamento da ferramenta.	Dificuldades:				

12/05/2025



COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE

Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ O Projeto está na Fase 2. Foi instituída Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Alece (Portaria nº 800/2024).➤ Resta publicar os seguintes documentos afetos ao projeto:<ul style="list-style-type: none">❖ Norma de Uso da Rede Wifi❖ Norma de Proteção contra Malwares❖ Norma de Instalação de Software❖ Norma de Controle de <i>Backup</i> e Restauração❖ Norma de Controle de Acesso aos Ativos de TI❖ Política de Segurança da Informação (está na Procuradoria)❖ Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).	Dificuldades:				
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.	Dificuldades:				

12/05/2025



COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.	Dificuldades:				



COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO

Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ A transferência de tecnologia está em andamento. No mês de abril foi realizado o treinamento dos colaboradores da COTI;➤ Após entrega e funcionamento regular algumas funcionalidades apresentaram erro, que estão sendo corrigidos semanalmente e encaminhados para testes;➤ A homologação definitiva do sistema está condicionada à análise da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI).	Dificuldades:				
Projeto: Prolegis	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ A FabricalInfo realizou o repasse técnico do sistema Prolegis, contemplando os aspectos essenciais para a continuidade da gestão e manutenção das soluções. A transferência de conhecimento abrangeu orientações sobre arquitetura, funcionamento, infraestrutura e procedimentos operacionais do sistema desenvolvidos pela empresa.	Dificuldades:				
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: <ul style="list-style-type: none">➤ Em elaboração novo TAP que formalizará os objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades; COTI aguarda direcionamento da Diretoria Legislativa.	Dificuldades:				

12/05/2025



COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: ➤ Sirlei (Diretora do DFOC) está fazendo <i>Benchmarking</i> sobre sistemas já utilizados em outros órgãos para definir o formato que será usado na Alece.	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Competências	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: ➤ DGP e CODINS se reunirão dia 22/05 com consultor para estimar valor de um projeto piloto pra Alece.	Dificuldades:				

12/05/2025



COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA

Projeto: Sistema da Ouvidoria	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: ➤ No dia 13/05, haverá reunião com Coordenadoria de Comunicação Social sobre design do sistema e até dia 31/05, Alcides (COTI) entregará o sistema para avaliação.	Dificuldades:				

12/05/2025



NOVOS PROJETOS

Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: O "Ceará de Valores" é um programa que tem como objetivo principal fortalecer a identidade cultural do povo cearense, incentivando o exercício da cidadania e valorizando as tradições locais. A iniciativa atua em rede por todo o Estado, conectando jovens entre 14 e 29 anos com a riqueza histórica e cultural do Ceará, ao mesmo tempo em que os prepara para enfrentar os desafios do futuro e assumir papéis de liderança. ➤ Aprovado em Plenário no dia 08/05 o Projeto de Lei n.º 353/2025 ; ➤ Em andamento, elaboração da minuta do Termo de Referência e Plano de Trabalho.	Dificuldades:				
Projeto: Alcance + Saúde	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: O projeto tem como objetivo prestar suporte emocional e psicológico aos alunos do Programa Alcance ENEM, será executado em parceria com DSAS. ➤ Lançado em 10/05.	Dificuldades:				

NOVOS PROJETOS

Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos	Status	Em andamento	
Avanços: O Projeto visa à concessão de selo institucional aos conselhos que indicarem conselheiros para participação em curso de formação continuada, com carga horária de 40 horas, e promoverem a realização de duas atividades pedagógicas com crianças e adolescentes nas escolas previamente indicadas. A iniciativa está prevista na Resolução nº 772/2025 , de 08/05/2025. Atualmente, encontram-se em andamento as tratativas para: <ul style="list-style-type: none">• elaboração do edital de seleção;• aquisição de materiais para composição dos <i>kits</i> pedagógicos;• desenvolvimento da identidade visual do projeto;• contratação dos docentes responsáveis pela formação.	Dificuldades:		



PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)

- **Ouvidoria**
- ✓ Implantação do Sistema da Ouvidoria.

- **Central de Contratações**
- ✓ Atualização do Procedimento de Aquisição de Bens e Serviços - PDAF.

- **Comitê de Responsabilidade Social**
- ✓ Atualização do Painel de Indicadores;
- ✓ Elaboração da Portaria da Comissão do Plano de Logística Sustentável.

- **Departamento de Administração (DA) – Depto. De Finanças Orçamento e Contabilidade (DFOC)**
- ✓ Apresentação e validação da PCA 2026 no COGE.

- **COTI**
- ✓ PDTIC aprovado no COGE;
- ✓ Revisão do Mapa Estratégico da COTI.

- **Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional**
- ✓ Atualização fluxo de elaboração da PLOA;
- ✓ Elaboração de Relatório Anual de avaliação dos resultados da Pesquisa de Satisfação.

Pontos de Atenção (Desafios)

- Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias.