

# 19ª Reunião Ordinária - COGE 10/10/2022

**CODINS – Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional**



**Projetos concluídos**

**Execução Física por Projetos**



● Concluído ● Em andamento ● Cancelado ● Sobrestado ▶

**Execução Física por Entrega**



● Concluídas ● Em Andamento ● A Iniciar ● Canceladas ▶

**Criticidade por entrega**



● Não Críticos ● Críticos

**Situação dos projetos**

● concluído ● em andamento ● a iniciar ● sobrestada ● Cancelados

Modernização da Infraestrutura...	33,33%	28,57%	38,10%	
Ampliação do Acervo da Bibliot...	71,43%	14,29%	14,29%	
MBA em assessoria parlamentar	83,33%	16,67%		
MBA em gestão e governança ...	83,33%	16,67%		
DOALECE	80,00%	20,00%		
Modernização do Sistema de G...	44,44%	44,44%	11,11%	
Rádio 4.0	57,14%	14,29%	28,57%	
E-democracia	42,86%	57,14%		
Gestão por Processos	33,33%	11,11%	33,33%	22,22%
Modernização da TV Assembleia	33,33%	33,33%	11,11%	22,22%
Selo Alece ESG	28,57%	42,86%	28,57%	
Sistema MAPP Alece	50,00%	50,00%		
PRODOCS	16,67%	50,00%	33,33%	
Laboratório de Inovação da ALE...	66,67%	16,67%	16,67%	
Obras de Modernização e Ampl...	33,33%	66,67%		
PROLEGIS	100,00%			
Sistema de video monitoramento	100,00%			
Site Alece	100,00%			

**Projetos com orçamento**

● Empenhado ● Programado


Obras de Modernização e A...	R\$ 8,8 Mi
Alece Comunica	R\$ 2,1 Mi
Modernização da TV Assemb...	R\$ 1,2 Mi
PROLEGIS	R\$ 1,1 Mi
Rádio 4.0	R\$ 0,5 Mi
DOALECE	R\$ 0,4 Mi
PRODOCS	R\$ 0,2 Mi
Modernização de infraestrutu...	R\$ 0,2 Mi
Site Alece	R\$ 0,2 Mi
Ampliação do Acervo da Bibli...	R\$ 0,0 Mi
MBA em assessoria parlamen...	R\$ 0,0 Mi
MBA em gestão e governanç...	R\$ 0,0 Mi
E-democracia	R\$ 0,0 Mi
Gestão de Processos	R\$ 0,0 Mi
Laboratório de Inovação da A...	R\$ 0,0 Mi
Modernização do Sistema de...	R\$ 0,0 Mi
Selo Alece ESG	R\$ 0,0 Mi
Sistema MAPP Alece	R\$ 0,0 Mi

**Execução Financeira**



# Execução Física – Projetos Prioritários (Posição Set/2022)

EXECUÇÃO FÍSICA POR PROJETOS




● Concluído ● Em andamento ● Cancelado ● Sobrestado ● A iniciar

EXECUÇÃO FÍSICA POR PROJETO

15	15	3	2
Concluídos	Em Andamento	Cancelados	Sobrestados

EXECUÇÃO FÍSICA POR ENTREGA




● Concluídas ● Em Andamento ● A Iniciar ● Canceladas ● Sobrestadas

EXECUÇÃO FÍSICA - Entregas

48	32	20	8	11
Concluída	Em Andamento	A Iniciar	Sobrestada	Cancelada


# Execução Física – Projetos Críticos (Posição Set/2022)

## Criticidade por entrega



Projeto	Motivo Criticidade	Qtde
Modernização da TV Assembleia	orçamento	2
Modernização da Infraestrutura de TIC	orçamento	7
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios	processos	2
Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	processos	3
Implantação do Sistema MAPP Alece	Demanda da Presidencia	2
PRODOCS (Sistema de Tramitação de Processos A	Demanda da Presidencia	3
DOALECE	Demanda da Presidencia	4
Site Alece	Demanda da Presidencia	1

## Execução Física – Andamento dos Projetos (Posição Set/2022)



## Execução Física – Andamento dos Projetos (Posição Set/2022)

Projeto	concluído	em andamento	a iniciar	sobrestada	Cancelados
Modernização da Infraestrutura de TIC	7	0	6	0	8
Ampliação do Acervo da Biblioteca Cesar Cals	5	0	1	0	1
MBA em assessoria parlamentar	5	1	0	0	0
MBA em gestão e governança pública	5	1	0	0	0
DOALECE	4	1	0	0	0
Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	4	4	1	0	0
Rádio 4.0	4	1	2	0	0
E-democracia	3	4	0	0	0
Gestão por Processos	3	1	3	0	2
Modernização da TV Assembleia	3	3	1	2	0
Selo Alece ESG	2	3	2	0	0
Sistema MAPP Alece	2	0	2	0	0
PRODOCS	1	3	0	2	0
Laboratório de Inovação da ALECE	0	4	1	1	0
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	0	1	0	2	0
PROLEGIS	0	1	0	0	0
Sistema de video monitoramento	0	0	0	1	0
Site Alece	0	1	0	0	0

# Visão Orçamentária – Projetos Empenhados e Programados (Posição Set/2022)

● Empenhado ● Programado



Projetos em andamento	Empenhado	Programado
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	R\$ 8.835.317,73	R\$ 7.807.150,00
Alece Comunica	R\$ 2.135.999,97	R\$ 2.847.999,96
Modernização da TV Assembleia	R\$ 1.192.865,85	R\$ 3.266.705,30
PROLEGIS	R\$ 1.058.437,50	R\$ 1.691.250,00
Rádio 4.0	R\$ 528.900,00	R\$ 543.900,00
DOALECE	R\$ 399.000,00	R\$ 498.750,00
PRODOCS	R\$ 234.537,50	R\$ 465.000,00
Modernização de infraestrutura e TIC	R\$ 217.060,59	R\$ 9.667.749,25
Site Alece	R\$ 187.500,00	R\$ 412.500,00
Ampliação do Acervo da Biblioteca Cesar Cals	R\$ 25.476,00	R\$ 25.476,00
MBA em assessoria parlamentar	R\$ 22.591,70	R\$ 22.591,70
MBA em gestão e governança pública	R\$ 17.940,00	R\$ 17.940,00
E-democracia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratório de Inovação da ALECE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 1.158.666,66
Selo Alece ESG	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sistema MAPP Alece	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Execução Financeira Valores programados e executados (Posição Set/2022)

