

**PROJETO REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ALECE 2030**

ETAPAS	ATIVIDADES/OFCINAS	PÚBLICO ESPERADO	DATA SUGERIDA	PERÍODO	PRODUTOS
<b>Planejamento e Customização</b>  <b>Lançamento do Projeto</b>  <b>Análise do Contexto ALECE e encaminhamentos</b>	<b>Reunião de Planejamento e Customização</b>	COGE	05/03/2020		P1 – Relatório das atividades de preparação e customização, contendo: Plano de Trabalho, Relato sobre a reunião de sensibilização da Alta Direção, incluindo percepções sobre o contexto (entrevistas, práticas de gestão, expectativas e resultados esperados) e Relato sobre o evento de lançamento do projeto e sensibilização dos servidores
	Reunião de retomada e visão geral do Contexto ALECE	COGE	05/03/2021		
	Checkpoint 1 - avanços	COGE + CONVIDADOS	12/03/2021		
	Checkpoint 2 - avanços	COGE + CONVIDADOS	19/03/2021		
	Entrevistas - Previstas <b>CINCO</b> entrevistas	CONVIDADOS	07/06/21 a 10/06/21		
	Marco de Lançamento do projeto - <b>público interno</b>	ALECE	25/05/2021		
	Apresentação da metodologia de trabalho para o COGE	COGE	07/06/2021		
Seminários para apresentação dos Projetos Priorizados para 2021/22 - CODINS CONDUZIRÁ		CODINS + ÁREAS	08/06/2021		
<b>Elaboração do Planejamento Estratégico</b>	<b>Oficina de Engajamento 1</b> - Alinhamento Conceitual e Coleta de Insumos para o Diagnóstico Institucional - <u>prazo de devolução dia 18/06</u>	GRUPO 75	16/06/2021	14h às 17h	P2 - Relatório de atividades de capacitação para elaboração do Planejamento Estratégico, contendo as Etapas de: análise de ambientes; proposição da Identidade Organizacional; e proposição dos objetivos estratégicos, indicadores e metas  P3 - Planejamento Estratégico AL/CE, contendo: Mapa Estratégico e Portfólio de projetos priorizados
	<b>Oficina de Engajamento 2</b> - Devolutiva do Diagnóstico e coleta de Insumos para o Planejamento Estratégico	GRUPO 75	22/06/2021	11h-12h	
	Workshop 1 - Ambientes Interno e Externo	GRUPO 25	24/06/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 2 - Ambientes Interno e Externo	GRUPO 25	28/06/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 3 - Identidade organizacional (Missão, Visão e Valores)	GRUPO 25	01/07/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 4 - Identidade organizacional (Missão, Visão e Valores)	GRUPO 25	05/07/2021	14h às 17h	
	Workshop 5 - Mapa Estratégico - construção Mini-CANVAS	GRUPO 25	08/07/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 6 - Mapa Estratégico - perspectivas e objetivos	GRUPO 25	12/07/2021	13h30 - 17h30	
	<b>Oficina de Engajamento 3</b> - Devolutiva da Identidade e Objetivos Estratégicos do Mapa	GRUPO 75	15/07/2021	14h às 16h	
	<b>VALIDAÇÃO DO MAPA ALECE 2030</b>	COGE	<b>19/07/2021</b>	<b>14h às 16h</b>	
	Workshop 7 - Proposição dos Indicadores	GRUPO 25	05/08/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 8 - Proposição dos Indicadores	GRUPO 25	09/08/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 9 - Proposição dos Indicadores	GRUPO 25	12/08/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 10 - Definição das metas de curto, médio e longo prazos	GRUPO 25	16/08/2021	14h às 17h	

**PROJETO REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ALECE 2030**

ETAPAS	ATIVIDADES/OFCINAS	PÚBLICO ESPERADO	DATA SUGERIDA	PERÍODO	PRODUTOS
<b>Elaboração do Planejamento Estratégico - CONTINUAÇÃO</b>	Workshop 11 - Definição das metas de curto, médio e longo prazos	GRUPO 25	19/08/2021	14h às 17h	
	<b>VALIDAÇÃO DO MAPA ALECE 2030</b>	<b>COGE</b>	<b>30/08/2021</b>	<b>14h às 17h</b>	
	Workshop 13 - Priorização das iniciativas estratégicas	GRUPO 25	02/09/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 14 - Priorização das iniciativas estratégicas	GRUPO 25	09/09/2021	13h30 - 17h30	
	Workshop 15 - Priorização das iniciativas estratégicas	GRUPO 25	13/09/2021	13h30 - 17h30	
	<b>VALIDAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO COMPLETO ALECE 2030</b>	<b>GRUPO 75</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>14h às 16h</b>	
	<b>APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO COMPLETO ALECE 2030 (COGE apresenta para o Presidente) +validação das áreas para desdobramento</b>	<b>PRESIDENTE + COGE</b>	<b>27/09/2021</b>	<b>14h às 16h</b>	
<b>Desdobramento do Planejamento Estratégico para SEIS áreas prioritizadas</b>	Workshop 1 - Construção da Matriz de Contribuição das Áreas	GRUPO 25	30/09/2021	14h às 16h	P6: Relatório das atividades de desdobramento do mapa estratégico para as seis áreas prioritizadas
	Bloco 1 - Workshop 1 - Construção dos Mapas Estratégicos das Áreas	Grupos Específicos	04/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 1 - Workshop 2 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	18/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 1 - Workshop 3 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	28/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 1 - Workshop 4 - Definição das Iniciativas Táticas	Grupos Específicos	11/11/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 2 - Workshop 1 - Construção dos Mapas Estratégicos das Áreas	Grupos Específicos	07/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 2 - Workshop 2 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	18/10/2021	8h - 12h	
	Bloco 2 - Workshop 3 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	03/11/2021	8h - 12h	
	Bloco 2 - Workshop 4 - Definição das Iniciativas Táticas	Grupos Específicos	18/11/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 3 - Workshop 1 - Construção dos Mapas Estratégicos das Áreas	Grupos Específicos	14/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 3 - Workshop 2 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	25/10/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 3 - Workshop 3 - Definição dos Indicadores e Metas	Grupos Específicos	08/11/2021	13h30 - 17h30	
	Bloco 3 - Workshop 4 - Definição das Iniciativas Táticas	Grupos Específicos	25/11/2021	13h30 - 17h30	
	VALIDAÇÃO DOS MAPAS DESDOBRADOS - BLOCO 1	com diretores das áreas	16/11/2021	14h - 16h	
	VALIDAÇÃO DOS MAPAS DESDOBRADOS - BLOCO 2		23/11/2021	14h - 16h	
	VALIDAÇÃO DOS MAPAS DESDOBRADOS - BLOCO 3		30/11/2021	14h - 16h	

**PROJETO REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ALECE 2030**

ETAPAS	ATIVIDADES/OFCINAS	PÚBLICO ESPERADO	DATA SUGERIDA	PERÍODO	PRODUTOS
<b>WEBINAR DE LANÇAMENTO DO ALECE 2030</b>		<b>SEMANA DE 6 A 8/12</b>			
<b>Capacitação em Projetos e Processos</b>	Capacitação em Gestão de de Projetos		29/03/2021 a 05/04/2021		P7.1 - Capacitação em Gerenciamento de Projetos - no formato de Oficinas
	Capacitação em Gestão por Processos		<b>2022</b>		P7.2 - Capacitação em Gerenciamento de Processos - no formato de Oficinas
<b>Elaboração da Sistemática para Gestão da Performance e Etapa de "Operação Assistida"</b>	Workshop 1 - Elaboração do modelo de monitoramento e avaliação de resultados, incluindo a estruturação do Ciclo de Monitoramento e Avaliação		<b>2022</b>		P4 - Relatório das atividades de capacitação para construção do modelo de monitoramento e avaliação dos resultados/metas definido  P5 - Relatório das atividades de verificação do aprendizado e acompanhamento das reuniões de monitoramento e avaliação da implementação da estratégia. (Produto dividido por reunião, do P5.1 ao P5.6)
	Workshop 1 - Elaboração do modelo de monitoramento e avaliação de resultados, incluindo a estruturação do Ciclo de Monitoramento e Avaliação				
	Workshop 2 - Alinhamento metodológico para suporte à gestão do portfólio de projetos e ações priorizados				
	Workshop 2 - Alinhamento metodológico para suporte à gestão do portfólio de projetos e ações priorizados				
	Acompanhamento da PRIMEIRA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				
	Acompanhamento da SEGUNDA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				
	Acompanhamento da TERCEIRA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				
	Acompanhamento da QUARTA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				
	Acompanhamento da QUINTA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				
	Acompanhamento da SEXTA Reunião do 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação ALECE 2030				