






Projetos Biênio 2023-2024



- #### Projetos - Execução Não Financeira
- IA-CM - Fase 1
 - Implantação do SIEC - Fase 1
 - Adequação dos Processos da Alece a LGPD
 - E-democracia
 - Gestão por Processos
 - Implantação do Gerenciamento de Riscos
 - Laboratório de Inovação
 - Selo ESG

Situação dos Projetos Por Entrega



Projetos Biênio 2023-2024


Execução Financeira Geral

R\$ 13,3 Mi



R\$ 0,0 Mi

Projetos - Execução Financeira




PROJETO	PROGRAMADO	EMPENHADO
Gestão por Competência	R\$ 637.000,00	R\$ 0,00
Mediando em Círculos	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	R\$ 12.616.891,53	R\$ 0,00
Total	R\$ 13.257.891,53	R\$ 0,00

Projetos - Execução Não Financeira

- IA-CM - Fase 1
- Implantação do SIEC - Fase 1
- Adequação dos Processos da Alece a LGPD
- E-democracia
- Gestão por Processos
- Implantação do Gerenciamento de Riscos
- Laboratório de Inovação
- Selo ESG

Projetos Biênio 2023-2024

Priorização de Projetos



Projetos Por Priorização

● ALTA ● MÉDIA ● BAIXA

Projeto	Priorização
IA-CM - Fase I	ALTA
Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 1	ALTA
Gestão por Competência	ALTA
Gestão por Processos	ALTA
Governança de TI	ALTA
Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1	ALTA
Implantação do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Governan...	ALTA
Laboratório de Inovação da ALECE	ALTA
Licitalegis	ALTA
Mediando em Círculos	ALTA
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	ALTA
Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	ALTA
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação ...	ALTA
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	ALTA
PRODOCS	ALTA
PROLEGIS	ALTA
E-democracia	MÉDIA
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SI...	MÉDIA
Programa de integridade da Gestão	BAIXA
Reestruturação da Ouvidoria Parlamentar	MÉDIA