

# 18ª Reunião Ordinária - COGE 05/09/2022


**CODINS – Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional**

# Visão Geral – Projetos Prioritários (Posição Ago/2022)



**14**  
Projetos Concluídos


Execução física por projetos



Situação dos projetos

● concluído ● em andamento ● a iniciar ● sobrestada ● Cancelados


Execução física por entregas






Projetos com orçamento

● Empenhado ● Programado

Criticidade por entrega




Execução Financeira



# Execução Física – Projetos Prioritários (Posição Ago/2022)


EXECUÇÃO FÍSICA POR PROJETOS



■ Concluído ■ Em andamento ■ Cancelado ■ A iniciar ■ Sobrestado

EXECUÇÃO FÍSICA POR PROJETO				
14	16	3	2	
<b>Concluídos</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Sobrestados</b>	

EXECUÇÃO FÍSICA POR ENTREGAS



■ Concluídas ■ Em Andamento ■ A Iniciar ■ Sobrestadas ■ Canceladas

EXECUÇÃO FÍSICA - Entregas				
42	36	14	24	4
<b>Concluída</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>A Iniciar</b>	<b>Sobrestada</b>	<b>Cancelada</b>

# Execução Física – Projetos Críticos (Posição Ago/2022)

CRITICIDADE POR ENTREGA




Projeto	Qtde
<b>DOALECE</b>	
Demanda da Presidencia	6
orçamento	
processos	
<b>Implantação do Sistema MAPP Alece</b>	
Demanda da Presidencia	2
orçamento	
processos	
<b>Modernização da Infraestrutura de TIC</b>	
Demanda da Presidencia	
orçamento	14
processos	
<b>Modernização da TV Assembleia</b>	
Demanda da Presidencia	
orçamento	2
processos	
<b>Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial</b>	
Demanda da Presidencia	
orçamento	
processos	3
<b>Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo</b>	
Demanda da Presidencia	
orçamento	
processos	2
<b>PRODOCS (Sistema de Tramitação de Processos Administrativos)</b>	
Demanda da Presidencia	3
orçamento	
processos	
<b>Site Alece</b>	
Demanda da Presidencia	1
orçamento	
processos	

# Execução Física – Andamento dos Projetos(Posição Ago/2022)



[Voltar ao relatório](#)

## SITUAÇÃO DOS PROJETOS



## Execução Física – Andamento dos Projetos(Posição Ago/2022)


Projeto	concluído	em andamento	a iniciar	sobrestada	Cancelados
Modernização da Infraestrutura de TIC	7	0	0	14	1
Ampliação do Acervo da Biblioteca Cesar Cals	5	0	1	0	1
MBA em assessoria parlamentar	5	1	0	0	0
MBA em gestão e governança pública	5	1	0	0	0
DOALECE	3	5	1	0	0
E-democracia	3	4	0	0	0
Modernização da TV Assembleia	3	3	1	2	0
Rádio 4.0	3	2	2	0	0
Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	2	6	1	0	0
Selo Alece ESG	2	1	2	2	0
Sistema MAPP Alece	2	0	2	0	0
Gestão por Processos	1	3	3	0	2
PRODOCS	1	3	0	2	0
Laboratório de Inovação da ALECE	0	4	1	1	0
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	0	1	0	2	0
PROLEGIS	0	1	0	0	0
Sistema de video monitoramento	0	0	0	1	0
Site Alece	0	1	0	0	0

# Visão Orçamentária – Projetos Empenhados e Programados (Posição Ago/2022)

< Voltar ao relatório

## PROJETOS COM ORÇAMENTO

● Empenhado ● Programado




### Projetos em andamento

	Empenhado	Programado
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	R\$ 6.543.301,48	R\$ 6.807.150
DOALECE	R\$ 2.636.762,5	R\$ 3.521.250
E-democracia	R\$ 2.636.762,5	R\$ 3.521.250
PRODOCS	R\$ 2.636.762,5	R\$ 3.521.250
Modernização da TV Assembleia	R\$ 866.636	R\$ 1.735.090,3
Rádio 4.0	R\$ 528.900	R\$ 543.900
Modernização de infraestrutura e TIC	R\$ 159.290,84	R\$ 356.000
Ampliação do Acervo da Biblioteca Cesar Cals	R\$ 21.230	R\$ 25.476
Gestão de Processos	R\$ 0	R\$ 0
Laboratório de Inovação da ALECE	R\$ 0	R\$ 0
MBA em assessoria parlamentar	R\$ 0	R\$ 0
MBA em gestão e governança pública	R\$ 0	R\$ 0
Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	R\$ 0	R\$ 858.666,66
PROLEGIS	R\$ 0	R\$ 0
Selo Alece ESG	R\$ 0	R\$ 0
Sistema MAPP Alece	R\$ 0	R\$ 0
Site Alece	R\$ 0	R\$ 0

# Execução Financeira Valores programados e executados (Posição Ago/2022)

[Voltar ao relatório](#)

## EXECUÇÃO FINANCEIRA



Execução Financeira 2022		Total
Programado		R\$ 28.603.320,17
Executado		R\$ 13.619.120,78