




# Projetos Biênio 2023-2024


## Projetos Concluídos




## Priorização de Projetos




## Execução Financeira Geral



## Situação dos Projetos Por Entrega



## Projetos - Execução Financeira




## Projetos - Execução Não Financeira

- IA-CM - Fase 1
- Implantação do SIEC - Fase 1
- Adequação dos Processos da Alece a LGPD
- E-democracia
- Gestão por Processos
- Implantação do Gerenciamento de Riscos
- Laboratório de Inovação
- Selo ESG



# Projetos Biênio 2023-2024

## Situação dos Projetos Por Entrega



## Projetos Biênio 2023-2024

### Execução Financeira Geral

R\$ 16.290,64 Mil



R\$ 947,10 Mil

### Projetos - Execução Financeira

Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)

R\$ 947,10 Mil

R\$ 16.282,64 Mil

Mediando em Círculos

R\$ 8,00 Mil

R\$ 0,00 Mil

Gestão por Competência

R\$ 0,00 Mil

R\$ 0,00 Mil

R\$ 0 Mi

R\$ 5 Mi

R\$ 10 Mi

R\$ 15 Mi


PROJETO	PROGRAMADO	EMPENHADO
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	R\$ 16.282.642,19	R\$ 947.098,00
Mediando em Círculos	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Gestão por Competência	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.290.642,19</b>	<b>R\$ 947.098,00</b>

### Projetos - Execução Não Financeira

- IA-CM - Fase 1
- Implantação do SIEC - Fase 1
- Adequação dos Processos da Alece a LGPD
- E-democracia
- Gestão por Processos
- Implantação do Gerenciamento de Riscos
- Laboratório de Inovação
- Selo ESG

# Projetos Biênio 2023-2024

## Priorização de Projetos



## Projetos Por Priorização

● ALTA ● MÉDIA ● BAIXA

IA-CM - Fase I	ALTA
Adequação dos Processos da Alece à LGPD - Fase 2	ALTA
Gestão por Competência	ALTA
Gestão por Processos	ALTA
Governança de TI	ALTA
Implantação do Gerenciamento de Riscos - Fase 1	ALTA
Implantação do Selo Alece ESG (Environmental, Social and Govern...	ALTA
Laboratório de Inovação da ALECE	ALTA
Licitalegis	ALTA
Mediando em Círculos	ALTA
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	ALTA
Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	ALTA
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação ...	ALTA
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislati...	ALTA
PRODOCS	ALTA
PROLEGIS	ALTA
E-democracia	MÉDIA
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SI...	MÉDIA
Programa de integridade da Gestão	BAIXA
Reestruturação da Ouvidoria Parlamentar	MÉDIA